ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК OBJEKAT: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Петак ДАТУМ: 5.05.2024. 1

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Остали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						kamion
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... Cº
У……... час……...Cº
У……... час……...Cº

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Kelebija-Subotica (Km184+400, Г1, Г2)

RIA-1399- Ископ за темеље

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК

OBJEKAT: темељи контактне мреже

ИНВЕСТИТОР
SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD
OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: Понедељак
ДАТУМ: 6.05.2024.

2

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механ-изација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						kamion
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... Cº
У……... час……...Cº
У……... час……...Cº

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Kelebija-Subotica (Km184+400,Г3 и Г4)

RIA-1399- Ископ за темеље

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК OBJEKAT: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Уторак ДАТУМ: 7.05.2024. 3

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механ-изација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... Cº
У……... час……...Cº
У……... час……...Cº

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Kelebija-Subotica (Km184+400, Г1, Г2)

RIA-1399- Израда оплате темеља

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК OBJEKAT: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Среда ДАТУМ: 8.05.2024. 4

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механ-изација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... Cº
У……... час……...Cº
У……... час……...Cº

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Kelebija-Subotica (Km184+400, Г3 и Г4)

RIA-1399- Израда оплате темеља

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК OBJEKAT: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Четвртак ДАТУМ: 09.05.2024. 5

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механ-изација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... Cº
У……... час……...Cº
У……... час……...Cº

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Kelebija-Subotica (Km184+400, Г1, Г2)

RIA-1398- Бетонирање темеља

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК

OBJEKAT: темељи контактне мреже

ИНВЕСТИТОР
SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD
OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: Петак
ДАТУМ: 10.05.2024.

6

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механ-изација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... Cº
У……... час……...Cº
У……... час……...Cº

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Kelebija-Subotica (Km184+400,Г3 и Г4)

RIA-1398- Бетонирање темеља

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК ОВЈЕКАТ: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Субота ДАТУМ: 11.05.2024. 7

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Остали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						kamion
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... Cº
У……... час……...Cº
У……... час……...Cº

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Naumovićevo-Subotica (167+930, G1,G2)

RIA-1407- Ископ за темеље

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК

ОВЈЕКАТ: темељи контактне мреже

ИНВЕСТИТОР
SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD
OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: Понедељак
ДАТУМ: 13.05.2024.

8

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Остали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						kamion
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... С°
У……... час……...С°
У……... час……...С°

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Naumovićevo-Subotica (167+930,G3,G4)

RIA-1407- Ископ за темеље

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК OBJEKAT: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Уторак ДАТУМ: 14.05.2024. 9

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Остали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						kamion
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... C°
У……... час……...C°
У……... час……...C°

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Naumovićevo-Subotica (167+930 G5 I G6, G7 I G8)

RIA-1407- Ископ за темеље

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК OBJEKAT: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Среда ДАТУМ: 15.05.2024. 10

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механ-изација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... C°
У……... час……...C°
У……... час……...C°

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Naumovićevo-Subotica (167+930 G1 I G2)

RIA-1407- Израда оплате темеља

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК OBJEKAT: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Четвртак ДАТУМ: 16.05.2024. 11

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Остали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... C°
У……... час……...C°
У……... час……...C°

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Naumovićevo-Subotica (167+930 G3 I G4)

RIA-1407- Израда оплате темеља

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК OBJEKAT: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Петак ДАТУМ: 17.05.2024. 12

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механ-изација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... C°
У……... час……...C°
У……... час……...C°

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Naumovićevo-Subotica (167+930 G5 I G6, G7 I G8)

RIA-1407- Израда оплате темеља

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК OBJEKAT: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Субота ДАТУМ: 18.05.2024. 13

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Остали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... C°
У……... час……...C°
У……... час……...C°

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Naumovićevo-Subotica (167+930, G1,G2)

RIA-1406- Бетонирање темеља

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК OBJEKAT: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Понедељак ДАТУМ: 20.05.2024. 14

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механ-изација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... Cº
У……... час……...Cº
У……... час……...Cº

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Naumovićevo-Subotica (167+930, G3,G4)

RIA-1406- Бетонирање темеља

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК ОВЈЕКАТ: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Уторак ДАТУМ: 21.05.2024. 15

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Остали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... С°
У……... час……...С°
У……... час……...С°

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Naumovićevo-Subotica (167+930 G5 I G6, G7 I G8)

RIA-1406- Бетонирање темеља

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК ОВЈЕКАТ: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: понедељак ДАТУМ: 01.07.2024. 16

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Остали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						kamion
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... Cº
У……... час……...Cº
У……... час……...Cº

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Železnička stanica -Subotica (km167+930 temelji G1 I G2)

RIA-1486- Ископ за темеље

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК ОВЈЕКАТ: темељи контактне мреже	ИНВЕСТИТОР SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: Среда ДАТУМ: 03.07.2024. 17

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Остали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... С°
У……... час……...С°
У……... час……...С°

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Železnička stanica -Subotica (km167+930 temelji G1 I G2)

RIA-1486- Израда оплате темеља

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДЕНОКОП ДОО ВЕТЕРНИК

OBJEKAT: темељи контактне мреже

ИНВЕСТИТОР
SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD
OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: Четвртак
ДАТУМ: 04.07.2024.

18

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од.7:00 до.17:00 укупно....10..часова
II смена од..... до..... укупно..... часова
III смена од..... до..... укупно..... часова

СМЕНА	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. Особ.	Остали	Укупно	
I	4	0	1	0	5	Kombinirka
II						
III						

ТЕМПЕРАТУРА:
У……... час……... Cº
У……... час……...Cº
У……... час……...Cº

ВРЕМЕ:
……
(сунчано, облачно, киша)
……
(брзина ветра)
……
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Železnička stanica -Subotica (km167+930 temelji G1 I G2)

RIA-1485- Бетонирање темеља

П Р И М Е Д Б Е

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ – РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: